



L 234, K 37: Umbau des Bahlburger Kreuzes zu einem Kreisverkehrsplatz Verschiebung Baubeginn auf den 05. Oktober 2020

LÜNEBURG. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr teilt mit, dass der ursprüngliche Beginn der Bauarbeiten sich auf den 05. Oktober 2020 verschiebt.

Die Fertigstellung der in diesjährigen Arbeiten erfolgt trotzdem planmäßig Ende Oktober 2020. Die Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme wird nach der notwendigen Winterpause voraussichtlich im Juli 2021 erfolgen. Über die Wintermonate wird die Kreuzung vollständig für den Verkehr freigegeben.

Im Zuge der stattgefundenen Einweisungstermine wurden Besonderheiten zum Umgang mit dem vorhandenen Leitungsbestand kommuniziert und das weitere Vorgehen festgelegt. Dies bedarf nunmehr zusätzlichen Abstimmungsbedarf zur Erlangung notwendiger Genehmigungen. Die erforderlichen Abstimmungen finden aktuell statt.

Der geplante Bauablauf konnte in diesem Zusammenhang optimiert werden, sodass die diesjährigen Arbeiten planmäßig fertiggestellt werden können.

Für die Arbeiten in diesem Jahr ist eine beidseitige Sperrung der Kreisstraße 37 notwendig. Die Sperrung wird ab dem 05. Oktober 2020 eingerichtet. Auf der Landesstraße 234 wird auf Grund der erforderlichen Baustellenzufahrten die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert. Bereits in der 40 KW. werden im Seitenraum vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Ab diesem Zeitpunkt ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Der Verkehr auf der Kreisstraße 37 wird ab Pattensen über die Landesstraße 215 „Pattensener Hauptstraße“ und Landesstraße 234 „Winsener Landstraße“ über Garstedt zurück auf die Kreisstraße 37 bei Vierhöfen umgeleitet.

Für den Geh- und Radverkehr wird ebenfalls eine Umleitung eingerichtet.

Rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten im kommenden Jahr, wird eine erneute Pressemitteilung erfolgen.

Verzögerungen und Terminverschiebungen sind aufgrund von witterungsabhängigen Arbeiten jederzeit möglich. Bitte achten Sie auf Mitteilungen in der örtlichen Presse und dem Rundfunk.

Nr. 20040 – Dirk Möller

Geschäftsbereich Lüneburg
Am Alten Eisenwerk 2 D, 21339 Lüneburg

Tel. (04131) 15-12 37
Fax (04131) 15-12 03

www.strassenbau.niedersachsen.de
poststelle-ig@nlstbv.niedersachsen.de

Der Geschäftsbereich Lüneburg der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger der Umleitungsstrecken um Verständnis für die mit diesen erforderlichen Bautätigkeiten verbundenen Störungen und Beeinträchtigungen.

Nr. 20040 - Dirk Möller		
Geschäftsbereich Lüneburg Am Alten Eisenwerk 2 D, 21339 Lüneburg	Tel. (04131) 15-12 37 Fax (04131) 15-12 03	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ig@nlstbv.niedersachsen.de